



Termo de Entrega do Projeto

Projeto: Auditório

Data: 20/12/15

EAP		Situação			Pendências
Item	Descrição	Aceito	Aceito com Restrições	Não Aceito	
1.1	Construção Civil	X			
1.2	Elétrica	X			
1.3	Ar Condicionado	X			
1.4	Multi-Mídia		X		Falta realizar testes de funcionalidades para aceitação formal do pacote.
1.5	Móveis	X			

Indicadores Gerais de Qualidade

Produto do Projeto = 8,48

Projeto = 9,0

Considerações

Pacotes aceitos formalmente, porém é necessário acompanhamento durante 6 meses para o caso de surgirem eventuais falhas - Responsabilidade do Gerente do Projeto.

Fica definido que os testes do pacote 1.4 deverão ser realizados dentro de um mês para a aceitação final do projeto - Responsabilidade do Gerente do Projeto.

Assinado por

Carlos José

Gerente do Projeto (Nome / Assinatura)

Carlos André

Patrocinador (Nome / Assinatura)

Maria da Silva

Cliente (Nome / Assinatura)