

Projeto: Auditório

Update: 03/01/10

Id	Atividade	Duração	Início	Término	Tri 1/2015			Tri 2/2015			Tri 3/2015			Tri 4/2015				
					Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
1	Projeto: Auditório	363 d	01/01/15	30/12/15														
2	Construção Civil	180 d	01/01/15	30/06/15														
3	Desenho	60 d	01/01/15	02/03/15														
4	Aquisições (Material)	30 d	02/03/15	01/04/15														
5	Construção Civil (Serviço)	100 d	22/03/15	30/06/15														
6	Elétrica	150 d	02/03/15	30/07/15														
7	Desenho	50 d	02/03/15	21/04/15														
8	Aquisições (Material)	40 d	21/04/15	31/05/15														
9	Instalação (Serviço)	60 d	31/05/15	30/07/15														
10	Ar Condicionado	182 d	01/04/15	30/09/15														
11	Desenho	30 d	01/04/15	01/05/15														
12	Aquisições (Material)	105 d	01/05/15	14/08/15														
13	Instalação (Serviço)	32 d	14/08/15	15/09/15														
14	Comissionamento (Testes)	15 d	15/09/15	30/09/15														
15	Multi-Mídia	273 d	02/03/15	30/11/15														
16	Desenho	63 d	02/03/15	04/05/15														
17	Aquisições (Material)	120 d	04/05/15	01/09/15														
18	Instalação (Serviço)	70 d	01/09/15	10/11/15														
19	Comissionamento (Testes)	20 d	10/11/15	30/11/15														
20	Móveis	212 d	01/06/15	30/12/15														
21	Desenho	47 d	01/06/15	18/07/15														
22	Aquisições (Material)	120 d	18/07/15	15/11/15														
23	Instalação (Serviço)	45 d	15/11/15	30/12/15														
24	FIM	0 d	30/12/15	30/12/15														
25																		
26	Cronograma de Marcos	363 d	01/01/15	30/12/15														
27	Início do Projeto	0 d	01/01/15	01/01/15														
28	Início das obras Civas	0 d	22/03/15	22/03/15														
29	Término das obras civis	0 d	30/06/15	30/06/15														
30	Início da instalação elétrica	0 d	31/05/15	31/05/15														
31	Término da instalação elétrica	0 d	30/07/15	30/07/15														
32	Ar Condicionado pronto para uso	0 d	30/09/15	30/09/15														
33	Multi-mídia pronto para uso	0 d	30/11/15	30/11/15														
34	Término da instalação da instalação dos móveis	0 d	30/12/15	30/12/15														
35	Inauguração do Auditório	0 d	30/12/15	30/12/15														