



Controle de Custos (R\$)

CE-XXX-G-OD001_00

Pag.: 1/1

Data:
03/08/15

Item	Entrega	Custo Previsto	Custo Real	Custo Comprometido	ENT (*)	Variação de Custo
1	Implantação de Fábrica	25.000.000	12.770.000	22.350.000	24.900.000	100.000
1.1	Engenharia e Gerenciamento	1.500.000	700.000	1.400.000	1.500.000	0
1.2	Licenças	100.000	50.000	80.000	80.000	20.000
1.3	Construção Civil	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	-1.500.000
1.4	Equipamentos	15.000.000	8.000.000	14.000.000	14.500.000	500.000
1.5	Montagens Eletro-Mecânicas	5.000.000	1.000.000	3.200.000	4.500.000	500.000
1.6	Comissionamento	300.000	0	150.000	170.000	130.000
1.7	Operação Assistida	100.000	0	0	100.000	0
1.8	Contingências	500.000	20.000	20.000	50.000	450.000