



Controle Integrado de Mudanças

Projeto: Auditório

Data : 01/08/15

Solicitante	Pedro Claudio - RH
-------------	--------------------

Título da mudança	Aquecimento do ambiente
Justificativa	No período do inverno a temperatura ambiente fica abaixo dos 10 °C trazendo desconforto para os usuários do Auditório.
Descrição	Incluir no pacote de fornecimento do equipamento do Ar Condicionado um sistema de aquecimento do ambiente.

Impactos no Projeto

Escopo	Sistema de aquecimento não previsto na entrega do equipamento. Incluir nova funcionalidade.	
Tempo	Atraso de 2 meses na entrega do equipamento e de 1 mês na entrega final do Projeto.	
Custo	Acréscimo de	R\$ 5.000,00
Qualidade	Sem impacto	

Parecer do Comitê de Controle de Mudanças

Aprovado ☐
Rejeitado ☒

Data

Sponsor - Carlos Andre

Diretor Financeiro - Mauro Cesar

Diretor RH - Ana Maria

Gerente do Projeto - Carlos José