


Curva S de Progresso Físico



Mapa de Progresso Físico

Item	Pacote - EAP	Peso %		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1	Auditório	100%	Cronograma												
			Prev. Acumulado	0,3%	1,7%	6,1%	14,5%	25,8%	37,0%	49,1%	64,0%	80,3%	92,6%	98,7%	100,0%
1.1	Construção Civil	18%	Cronograma												
			Prev. Acumulado	1,7%	9,3%	31,3%	65,2%	91,4%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.2	Elétrica	12%	Cronograma												
			Prev. Acumulado			2,5%	15,4%	51,6%	87,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.3	Ar Condicionado	30%	Cronograma												
			Prev. Acumulado				1,0%	4,3%	13,0%	31,3%	56,8%	80,7%	95,0%	100,0%	100,0%
1.4	Multi-mídia	20%	Cronograma												
			Prev. Acumulado			0,8%	3,3%	9,3%	21,6%	42,4%	65,2%	84,7%	96,0%	100,0%	100,0%
1.5	Móveis	20%	Cronograma												
			Prev. Acumulado						1,2%	6,2%	19,4%	45,7%	74,3%	93,7%	100,0%
			Cronograma												
			Prev. Acumulado												
			Cronograma												
			Prev. Acumulado												
			Cronograma												
			Prev. Acumulado												
			Cronograma												
			Prev. Acumulado												
			Cronograma												
			Prev. Acumulado												