

## Plano de Comunicações

Projeto: Auditório

Data: 25/01/15

Evento	Objetivo	Como	Responsável	Participantes	Quando	Destino/Produto
Reunião com o Comitê de Controle de Mudança	Avaliar evolução do Projeto. Aprovar ou rejeitar as mudanças	Reuniões presenciais ou video conferência	Marcelo	Gerente do Projeto, Steering Committee	Bimestral	- Apresentação; - Ata; - Mudanças aprovadas ou rejeitadas.
Relatório Semanal do Projeto	Informar o Progresso Físico do Projeto	Usando o padrão do Cliente	Carlos	Gerenciadora Contratada	Todas segundas até 12:00h	- Engenharia Corporativa; - Operação Corporativa; - Gerência Industrial; - Chefia Técnica
Relatório Mensal do Projeto	Informar a saúde do Projeto	Usando o padrão corporativo em inglês, conforme padrão do Plano do Projeto	Carlos	Equipe do Projeto	Até o 5º dia útil de cada mês	- Engenharia Corporativa; - Operação Corporativa; - Gerência Industrial; - Chefia Técnica
Follow-Up das atividades do Projeto	Monitorar as atividades do Projeto	Utilizar padrão em excel, conforme Plano do Projeto	Gustavo	Partes Interessadas	Semanal, todas as segundas	Aos responsáveis pelas ações
Reunião de Kick-Off	Conhecer a Equipe, Escopo, Cronograma e alinhamento	Sala de reunião com projetor	Maria	Fornecedores e Equipe do Projeto	Até o 5º dia útil de cada fechamento de contrato	Ata de reunião e Lista de ações
Reunião de Planejamento e Controle	Orientar e alinhar o andamento físico do Projeto	Sala de reunião com projetor	Marcelo	Equipe do Projeto	Todas as quartas as 10:00h	Ata de reunião e Lista de ações
Reunião de Coordenação	Informar o progresso físico do Projeto	Sala de reunião com projetor	Carlos	Coordenadores Industriais	Mensal	Apresentação do Status do projeto
Reunião de Alinhamento	Aumentar o comprometimento das contratadas	Sala de reunião com projetor	José	- Equipe do Projeto; - Diretores/Sócios das Contratadas; - Coordenadores	Bimestral	Apresentação do Status do projeto
Reunião de Análise dos Riscos	Identificar, analisar e monitorar os riscos	Sala de reunião com projetor	Ana	Equipe do Projeto	Mensal	Atualização do Controle de Riscos
Visita a fornecedores de equipamentos	Diligenciar a fabricação dos equipamentos	Visita nos locais de fabricação	Carlos	Equipe do Projeto	Fase de Fabricação dos Equipamentos	Coordenadores/Relatório de Visita