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1.1
PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO ( METODOLOGIA , FERRAMENTAS E TÉCNICAS, 
INDICADORES, RESPONSABILIDADES, ETC. INCLUI PLANEJAMENTO DO GERENCIAMENTO DE ESCOPO, 

CUSTOS E TEMPO )
GP

1.2           TERMO DE ABERTURA DO PROJETO GP

1.3           IDENTIFICAÇÃO DE PARTES INTERESSADAS GP

1.4
          CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS ( FLUXOGRAMAS DE PROCESSO, MODELOS, 
RESPONSABILIDADES INCL COMITÊ DE APROVAÇÃO DE MUDANÇAS )

GP

1.5 LIÇÕES APRENDIDAS GP

1.6           ENCERRAMENTO DO PROJETO GP

2

2.1            DOCUMENTAÇÃ0 DE REQUISITOS DO PRODUTO DO PROJETO TEC

2.2            DOCUMENTAÇÃ0 DE REQUISITOS DO PROJETO GP

2.3            MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS DO PROJETO GP

2.4         DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO GP

2.5        EAP -  ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO ( MIN 3o NIVEL ) GP

2.6            DICIONÁRIO DA EAP GP

2.7 CHECK LIST PARA ACEITAÇÃO DAS ENTREGAS GP

2.8            INDICADORES DE DESEMPENHO DE ESCOPO GP

2.9           D0CUMENTAÇÃO TÉCNICA DE ENGENHARIA BASICA DO PROJETO TEC

3

3.1        CRONOGRAMA MASTER DO PROJETO COM OS PRINCIPAIS MARCOS GP

3.2 CRONOGRAMA OPERACIONAL APRESENTANDO AS PRINCIPAIS INTEFACES GP

3.3 CRONOGRAMA EXECUTIVO APRESENTANDO EM DETALHES AS FASES DO PROJETO GP

3.4
CURVA S DE PROGRESSO FÍSICO (CRITÉRIOS DA ELABORAÇÃO DA CURVA PREVISTA 
E PARA MEDIR A CURVA REAL)

GP

3.5           INDICADORES DE DESEMPENHO DE TEMPO GP

4

4.1        ESTIMATIVA DE CUSTOS ( PREMISSAS, RESTRIÇÕES, DETALHAMENTO ) GP

4.2       ORÇAMENTO DO PROJETO GP

4.3       LINHA DE BASE DE CUSTO - CURVA S - ORÇADO, REAL, COMPROMISSADO GP

4.4 ESTIMATIVA DE CUSTO AO TÉRMINO (TÉCNICA DO VLAOR AGREGADO) GP

4.5           INDICADORES DE DESEMPENHO DE CUSTOS GP

GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO

GERENCIAMENTO DE ESCOPO

GERENCIAMENTO DE TEMPO

GERENCIAMENTO DE CUSTOS
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5

5.1 PLANEJAMENTO DE QUALIDADE ( REQUISITOS, CRITÉRIOS  ) GP

5.2         DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE REQUISITOS DE QUALIDADE TEC

5.3            INDICADORES DE DESEMPENHO DE QUALIDADE GP

6

6.1
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ( PERFIL, HABILIDADES, 
QUANTIDADES, PLANOS DE DESENVOLVIMENTO )

GP

6.2 ORGANOGRAMA (PRINCIPAIS FUNÇÕES COM SUAS ATRIBUIÇÕES) GP

6.3            MATRIZ DE RESPONSABILIDADES GP

6.4
           PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL ( CLIENTE / GERENCIADORA / CONSTRUTORA 
) 

GP

6.5            PLANO DE FORMAÇÃO DE EQUIPES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO GP

6.6            INDICADORES DE DESEMPENHO DE RECURSOS HUMANOS GP

7

7.1 PLANO DE COMUNICAÇÕES GP

7.2 PADRÕES DE RELATÓRIOS GP

7.3 PROCEDIMENTO PARA AS REUNIÕES (KICK OFF, GERENCIAMENTO, TÉCNICAS, ETC) GP

7.4
PROCEDIMENTO PARA GESTÃO DOS DOCUMENTOS (PREFERENCIALMENTE USO DO 
GED)

GP

7.5            INDICADORES DE DESEMPENHO DE COMUNICAÇÕES GP

8

8.1 PLAN0 DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS GP

8.2         ESTRUTURA ANALÍTICA DE RISCOS ( EAR ) GP

8.3         IDENTIFICAÇÃO e  ANALISES QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE RISCOS GP

8.4         PLANO DE RESPOSTAS A RISCOS E MONITORAMENTO GP

8.5         MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO GP

8.6            INDICADORES DE DESEMPENHO DE RESPOSTAS A RISCOS GP

GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES

GERENCIAMENTO DE QUALIDADE

GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

GERENCIAMENTO DE RISCOS
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9

9.1    PLANO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES GP

9.2            D0CUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA CONTRATAÇÃO TEC

9.3
           PLANO DE CONTRATAÇÕES (DEFINIÇÃO DOS PACOTES DE COMPRA, QUANDO, 
QUAIS FORNECEDORES)

GP

9.4            INDICADORES DE DESEMPENHO DE AQUISIÇÕES GP

10

10.1    PLANO DE GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS GP

10.2           IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS GP

10.3           PLANO DE ABORDAGEM ÀS PARTES INTERESSADAS GP

11

11.1 PLANO DE GERENCIAMENTO DE MEIO AMBIENTE (LICENCIAMENTO SE APLICÁVEL) GP

11.2         MEMORIAL DESCRITIVO AMBIENTAL DO PROJETO TEC

11.3            D0CUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇAS TEC

11.4            INDICADORES DE DESEMPENHO DE MEIO AMBIENTE GP

12

12.1
PLANO DE GERENCIAMENTO DE  SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL ( 
INDICADORES DE DESEMPENHO)

GP

12.2          DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL TEC

12.3             INDICADORES DE DESEMPENHO DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL GP

GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS

GERENCIAMENTO DE MEIO AMBIENTE

GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL

GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES
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