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2.1 Mario Luiz 30/3/16
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Item Responsável Quando
4.1 Antonio Souza 3/1/16

4.2 Mauro João 3/1/16Multi-mídia Dificuldades de operação do sistema Treinar operadores

Lições Aprendidas

Projeto: Auditório                                                                                                                  Data:  10/09/15

1 - Boas Práticas
Prática

Reunião de Kick-off com todas as empresas contratadas

Elaboração do cronograma Master integrando todos os pacotes de serviços contratados

Produto Fato Ação
Civil Assentamento iregular do piso Fiscalizar a execução da atividade

3 - Boas Práticas
Prática

Realização dos testes de aceitação no fabricante (TAF)

Utilização de lâmpadas econômicas no projeto de iluminação

Ar Condicionado

Produto

Produto do Projeto

4 - Oportunidades de Melhorias

Elétrica

Área de Conhecimento

Projeto

Comunicação

Tempo

2 - Oportunidades de Melhorias
Área de Conhecimento Fato Ação

Integração Excesso de mudanças realizadas sem 
aprovação

Criar procedimento para o Controle 
Integrado de Mudanças

RH Criar matriz de responsabilidade para os 
próximos Projetos

Falta de definições de responsabilidades 
da equipe

www.competengenharia.com.br


